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INTRODUCCIÓN 
Los nuevos estándares en la construcción global han hecho que el nivel de exigencia en los 
proyectos de construcción se eleve, esto sumado a las nuevas tecnologías y procesos que generan 
mayores expectativas en los clientes que exigen mayores rendimientos y utilidades en los mismos, 
generando que  las compañías constructoras se esmeren por estar a la vanguardia en métodos que 
permitan cumplir tales intereses, esto incrementa el nivel de competitividad en el medio de la 
construcción, incentivando la búsqueda de nuevas técnicas que garanticen su vigencia. 
El principal cuestionamiento para lograr el nivel de competitividad en el medio es cómo 
lograr el cumplimento de las expectativas exigidas, siendo eficientes en los procesos, logrando el 
éxito económico del proyecto emprendido y triunfar en el mercado global, por lo que el principal 
esfuerzo de las compañías se enfoca en aumentar sus capacidades y aptitudes que les provean 
ventajas superiores frente a la competencia; debido al proceso de cambio acelerado y de 
competitividad global, en que la liberalización de las economías y la libre competencia vienen a 
caracterizar el entorno empresarial, es precisamente donde surge la filosofía de 
implementar  metodologías que se integran al sistema de gestión empresarial. 
Este diagnóstico, surge por la importancia de determinar los estándares de los proceso de 
gestión que maneja la empresa A2 ARQUITECTURA lo cual nos permitirá conocer  las 
debilidades y fortalezas de estos, identificar los problemas internos que generan fallas, para poder 
recomendar las bases para la elaboración de un plan que marque los lineamientos básicos 
necesarios para garantizar la ejecución de los procesos con estándares altos de calidad y garantizar 
así la satisfacción de los clientes, lo cual es la filosofía principal del desarrollo de los procesos del 
PMBOK. 
Enmarcados en este enfoque, hacemos uso de la metodología para la gestión de proyectos 
según el PMBOK 6ta. Edición que aportan lineamientos que evidenciaran los beneficios en la 
compañía A2 ARQUITECTURA S.A.S. para determinar falencias, debilidades y fortalezas en los 
procesos que realiza, y así mismo establecer medidas necesarias para ampliar el porcentaje de éxito 
en los procesos que desarrolla e incrementar el grado de competitividad frente al mercado. 
El alcance de este documento, se llevara a cabo con algunos proyectos ejecutados por la 
empresa A2 ARQUITECTURA en los últimos cuatro años sobre los cuales se realizaran 
tabulaciones, mediciones y análisis que permitirán emitir juicios sobre los mismos para determinar 
datos necesarios para la realización del diagnóstico; este se evaluara teniendo en cuenta dos puntos 
de vista, dentro de los cuales uno es la percepción del cliente y el otro desde los fundamentos de 
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la guía PMBOK, analizando en ambos casos, los procesos realizados en cada una de las etapas del 
ciclo de vida de los proyectos analizados. 
El resultado del diagnóstico será conocer el estándar de gestión de proyectos actual que 
maneja la empresa A2 ARQUITECTURA para utilizar esta información como punto de partida 
para mejorar los procesos desde el marco del PMBOK 6ta edición.  
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1. GENERALIDADES  
1.1 Línea de Investigación 
Gestión integral y dinámica de las organizaciones empresariales, de tipo analítica. 
 Se realizara un diagnostico a partir de la información obtenida en los procesos del ciclo de 
vida de los proyectos, los cuales serán objeto de un trabajo de análisis mediante tablas, mediciones 
y clasificaciones que nos llevaran a un resultado que permitirá establecer un plan  de 
implementación futura. 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
A2 ARQUITECTURA S.A.S. es una empresa pequeña con más de 15 años de experiencia 
en el diseño y construcción de proyectos comerciales, de salud y vivienda de alto estrato, todos 
estos enmarcados dentro del sector del mercado privado, cuyo centro de operación es la ciudad de 
Bogotá D.C. La mayoría de clientes que maneja la empresa son frecuentes, pues las líneas de 
negocio comercial y de salud, en su mayoría son operadas mediante modelos de escala o 
franquicias, por lo que la particularidad de contratación para la ejecución de este tipo de proyectos 
es basado en la exclusividad. Esto genera confianza en los clientes, y garantiza una estandarización 
en los diseños, costos y tiempos de ejecución. 
En los últimos cuatro años, se ha notado una disminución considerable de clientes 
frecuentes con los que contaba la empresa, quienes periódicamente solicitaban servicios de diseño 
y construcción, lo cual afecta copiosamente el desarrollo económico de la empresa, disminuyendo 
ostensiblemente su expansión y crecimiento. Esta pérdida se ha generado debido a las falencias 
presentadas en el desarrollo del ciclo de vida de los proyectos, generando variaciones, lo que 
conlleva al descontento en el tomador final del servicio. 
Estos factores de variación, reflejan la ausencia de una guía de fundamentos en los procesos 
para la gestión de proyectos, por lo que se evidencia la necesidad de explorar cual sería la 
importancia de obtener un diagnóstico sobre los procesos que implementa actualmente la empresa, 
enmarcados dentro de los lineamientos del PMBOK 6ta. Edición. 
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1.2.1 Antecedentes del problema 
Desde hace siglos se han llevado a cabo grandes proyectos. Quizás el primer gran proyecto 
histórico remonta a la construcción de la famosa Arca de Noé, pasando por las pirámides egipcias, 
la gran muralla china, etc. 
Según los expertos el origen de la Gestión o Dirección de Proyectos puede situarse a 
comienzos del siglo XX, considerándose la aparición de los primeros métodos. Podríamos situar 
su inicio como disciplina con la aparición del Diagrama de Gantt, en 1917. La 
metodología PERT (Program Evaluation and Review Technique) y CPM (Critical Path 
Method) llegan a mediados de los 50.  
Fue en esta década de 1950, cuando las organizaciones comenzaron a aplicar 
sistemáticamente las herramientas y técnicas de gestión de proyectos. Mirándolo desde una 
perspectiva de línea de tiempo, la visión sería la siguiente: 
 
 
Ilustración 1 Línea de tiempo evolución de proyectos - PMBOK 6TA EDICION 
 
No es hasta el 1969 que nace en los EEUU el PMI (Project Management Institute), 
Cinco voluntarios fundaron esta organización profesional sin fines de lucro dedicada a contribuir 
con el avance de la práctica, ciencia y profesión de administración de proyectos. 
En ese mismo año, el PMI celebró su primer simposio en Atlanta, Georgia con una 
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asistencia de 83 personas. A partir de ahí la organización fue creciendo hasta convertirse en la 
principal organización de gestión de proyectos a nivel mundial. 
En 1987 el PMI publicó la primera edición de la Guía del PMBOK (Project Management 
Body of Knowledge) que es el estándar actual para la gestión de proyectos. 
En 1998 tanto The American National Standards Institute (ANSI) como el Institute of 
Electrical and Electronics Engineers (IEEE) reconocieron el PMBOK como estándar a nivel 
mundial. 
Asimismo el PMI es el responsable de la creación del programa de certificación PMP 
(Project Management Professional), con el objetivo de profesionalizar el rol del gestor de 
proyectos y dotarle del reconocimiento que se merece. 
La gerencia de proyectos ha venido en crecimiento como un campo de práctica que es 
usado por las organizaciones para alcanzar sus objetivos de negocio (Eric G. Too, 2013). Por más 
de 60 años las organizaciones han usado los proyectos para la consecución de sus objetivos 
estratégicos, actualmente cerca del 25% de la economía mundial toma espacio como proyectos. 
(Christophe Bredillet, 2014). 
En las últimas décadas, el conocimiento de la gerencia de proyectos ha tomado un camino 
mucho más formal con la creación de varias instituciones concentradas en el estudio focalizado de 
este arte (Janice Thomas A, 2008). Con la fundación del PMI (Project Management Institute) en 
1984, el IPMA (International Project Management Association) en 1987 y el AIPM (Australian 
Institute of Project Management) inicia una carrera exponencial hacia la racionalización de la 
gerencia de proyectos que ha desencadenado una serie de productos con las distintas metodologías 
para la gestión de proyectos, entre los más importantes el PMBOK, la ISO 21500 y el PRINCE2. 
El PMI con su herramienta PMBOK (Project Management Body of Knowledge) ha tomado 
el liderazgo de la protocolización. Igualmente la ISO (International Organization of 
Standardization) con su ISO 21500 ha presentado protocolos para el gerenciamiento sin mayores 
rasgos diferenciadores con el PMBOK. De manera similar, el IPMA plantea documentos para la 
gestión y gerencia de proyectos como es el ICB (IPMA Competence Baseline). Los cuales tienden 
a una organización y planeación similar del gerenciamiento de proyectos. 
Sin embargo, las distintas organizaciones especializadas en la gerencia de proyectos 
11 
 
además de comprender el rol de gerente y la debida organización de las fases del proyecto; hablan 
de competencias deseadas del gerente del proyecto. Tendiendo al mismo punto coyuntural en las 
competencias gerenciales del líder; la división de las competencias del gerente en una tripartita 
compuesta por competencias de conocimiento, de rendimiento y personales. 
Estas distintas competencias se definen como un sistema especializado de habilidades que 
permiten a una persona, equipo u organización actuar y reaccionar con el cumplimiento de tareas 
concretas, trabajos habituales o nuevos en los distintos ámbitos que le correspondan (Yuzhu Lia, 
2011). Las competencias indistintamente del área a la que pertenezcan son características 
subyacentes de un individuo y están causalmente relacionadas con la referencia del criterio eficaz 
y/o un rendimiento superior en un trabajo o situación (Spenser LMJ, 1993) (Crawford, 2005). 
Concluyendo que las competencias de los gerentes de proyecto tienen relación directa con la 
probabilidad de éxito/fracaso de los proyectos que estos lideran. 
La gerencia de proyectos no es más que la aplicación de conocimientos, aptitudes, 
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto, encaminados a satisfacer o colmar las 
necesidades y expectativas de una organización mediante un proyecto (Project Management 
Institute, Inc., 2012), igualmente también prevé tareas como la planificación, organización, 
seguimiento y control de todos los aspectos de un proyecto, así como la motivación de todos 
aquellos implicados en el mismo para alcanzar los objetivos del proyecto de una forma segura y 
satisfaciendo las especificaciones definidas de plazo, coste y rendimiento/desempeño (IPMA 
International Project Management Association, 2006). La aplicación de métodos, herramientas 
técnicas y competencias en proyectos. (Eric G. Too, 2013) en la integración de las distintas partes 
del ciclo de vida del proyecto. (International Organization for Standardization, 2013). 
La gerencia de proyectos debe ser entendida como una disciplina que al ponerse en práctica 
permite lograr los objetivos estratégicos de la organización, generando un mayor valor agregado 
para las mismas (Eric G. Too, 2013); esto también incluye el conjunto de tareas de liderazgo, 
organización y dirección técnica del proyecto necesarias para su correcto desarrollo. (IPMA 
International Project Management Association, 2006). [1] 
1.2.2 Pregunta de investigación 
¿Cuál es la importancia de obtener un diagnóstico sobre los procesos de gestión de 
proyectos de la empresa A2 ARQUITECTURA S.A.S., basados en los estándares de los cinco 
grupos de procesos de la guía PMBOK 6ta. Edición? 
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1.2.3 Variables del problema  
 
SATISFACCION DEL CLIENTE: Cumplir las expectativas del cliente 
 
MEJORA CONTINUA: Planificar / Hacer / Verificar / Actuar 
 
ESTANDARES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO: Estándares específicos de la 
industria 
 
TRIPLE RESTRICCION: Alcance / Tiempo / Costo. 
1.2.4 Justificación 
Actualmente existe una alta competencia en el sector de la construcción, dado que las 
expectativas de los clientes cada vez son mayores, esto debido a los avances tecnológicos que 
ayudan a aumentar la eficiencia en las técnicas, procesos, tiempos y costos de los proyectos. Esto 
hace pensar a los gerentes de compañías dedicadas al sector de la construcción, en implementar 
procesos que les permitan mantenerse en el mercado, estar a la altura de la competencia y generar 
valor a sus empresas. 
Con el auge de la globalización se ha evidenciado que la oferta ha aumentado inversamente 
proporcional a la demanda, generando así una preocupación intensa en destacarse frente a la 
competencia para lograr mantenerse en el mercado, lo cual se logra conservando un equilibrio 
entre el costo, el tiempo y el alcance, que son las tres principales restricciones más importantes 
que tiene un proyecto, puesto que la modificación de cualquiera de estos tiene un claro impacto en 
los otros dos. 
Desde el punto de vista académico es importante establecer metodologías en los proceso 
de ejecución de los proyectos toda vez que, esto permite dar un orden coherente, cronológico y 
eficaz, que si bien no garantiza el éxito del proyecto, si aumenta sus probabilidades y disminuye 
las posibilidades de fracaso del mismo, en razón de que la estandarización de los procesos en las 
empresas genera buenas practicas produciendo igualmente buenos resultados. 
Teniendo en cuenta que la gerencia de obras es una disciplina enfocada a la buena 
administración y gestión de recursos, se desea transmitir estos conocimientos adquiridos durante 
la especialización a la gestión de procesos de la empresa A2 ARQUITECTURA S.A.S. buscando 
sensibilizar a los directivos sobre la importancia de estandarizar los procesos de una forma 
metódica.  
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1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Sensibilizar a los directivos de la empresa A2 ARQUITECTURA S.A.S. de la importancia 
de establecer una metodología de gestión de proyectos partiendo de un diagnóstico de los procesos 
actuales. 
1.3.2 Objetivos específicos 
Evaluar las deficiencias que presenta la empresa A2 ARQUITECTURA S.A.S. en sus 
procesos de gestión de proyectos. 
Analizar los procesos de ejecución de proyectos desde la perspectiva de los clientes y del 
PMBOK. 
Determinar un diagnóstico que permita evidencias las falencias y fortalezas de la empresa 
con el fin de emitir recomendaciones. 
2. MARCOS DE REFERENCIA 
2.1 Marco conceptual 
PROYECTO: Esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 
resultado único. 
DIAGNOSTICO: Alude, en general, al análisis que se realiza para determinar cualquier 
situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos 
recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando. 
ANTECEDENTE: Como antecedente denominamos aquello que antecede, que precede o 
que es anterior a una cosa. 
Un antecedente, asimismo, puede referirse a una acción, hecho, dicho o circunstancia que 
permite comprender o valorar hechos posteriores, por ejemplo: “El antecedente más cercano de 
una guerra civil en el continente fue hace más de cien años”. 
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En filosofía, como antecedente se denomina la primera proposición de un entimema, que 
es un silogismo de dos proposiciones. Un ejemplo de antecedente es la primera parte de la 
afirmación “pienso, luego existo”. 
VARIABLE: es un adjetivo que significa que algo o alguien varían o puede variar. 
También significa 'inestable', 'mudable' e 'inconstante'. 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: Serie de fases que atraviesa un proyecto desde su 
inicio hasta su conclusión. 
METODOLOGIA: Como metodología se denomina la serie de métodos y técnicas de 
rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar 
un resultado teóricamente válido. En este sentido, la metodología funciona como el soporte 
conceptual que rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación. 
La metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento encargada de 
elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben 
seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción de conocimiento. 
Orienta la manera en que vamos a enfocar una investigación y la forma en que vamos a 
recolectar, analizar y clasificar los datos, con el objetivo de que nuestros resultados tengan validez 
y pertinencia, y cumplan con los estándares de exigencia científica. 
La metodología de la investigación, en este sentido, es también la parte de un proyecto de 
investigación donde se exponen y describen razonadamente los criterios adoptados en la elección 
de la metodología, sea esta cuantitativa o cualitativa. 
FASES DEL PROYECTO: Conjunto de actividades del proyecto relacionadas 
lógicamente que culmina con la finalización de uno o más entregables. 
PROCESOS DE DIRECCION DE PROYECTOS: Serie sistemática de actividades 
dirigidas a producir un resultado final de forma tal que se actuara sobre una o más entradas para 
crear una o más salidas. 
GRUPO DE PROCESOS: Agrupamiento lógico de las entradas, herramientas, técnicas y 
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salidas relacionadas con la dirección de proyectos, los grupos de procesos de la dirección de 
proyectos incluyen procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. 
AREAS DE CONOCIMIENTO: Área identificada de la dirección de proyectos definida 
por sus requisitos de conocimientos y que se describe en términos de sus procesos, practicas, datos 
iniciales, resultados, herramientas y técnicas que lo componen.  
PRESUPUESTO: Un presupuesto es una previsión, proyección o estimación de gastos. 
Como tal, es un plan de acción cuyo objetivo es cumplir una meta prefijada. Los presupuestos son 
parte de la administración de las finanzas de familias, profesionales, empresas, organizaciones o 
países. 
Una persona puede hacer un presupuesto donde calcule la cantidad de dinero que empleará 
durante el siguiente mes para gastos personales, como alimentación, vivienda, transporte, 
servicios, compras y ocio, con el fin de no extralimitarse. 
Las empresas, por su lado, realizan con cierta periodicidad un presupuesto financiero donde 
incluyen ingresos, egresos, flujo neto, caja inicial, caja final, caja mínima, todo ello con el objetivo 
de evaluar su estado económico. 
Cuando solicitamos el trabajo de una persona, solemos pedir, por adelantado, 
un presupuesto de la obra donde se detallen los costos que acarreará, como materiales, tiempo y 
mano de obra, con la finalidad de evaluar sus costes y ventajas en relación con otros presupuestos. 
CRONOGRAMA: Un cronograma es la representación gráfica de un conjunto de tareas, 
actividades o eventos ordenados en el tiempo. 
Como tal, los cronogramas son una herramienta de gestión de proyectos, pues permiten 
planificar, en función del tiempo y de los objetivos, todas las actividades que necesitemos llevar a 
cabo para la culminación de un trabajo. 
En el cronograma son definidas y detalladas, paso a paso, cada una de las tareas, así como 
el tiempo que se debe dedicar a cada una de ellas (fecha de inicio, fecha de finalización) o el 
periodo dentro del cual deberían realizarse. 
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El objetivo del cronograma es el planeamiento y control de un conjunto de tareas o 
actividades en el tiempo, lo cual además permite maximizar el aprovechamiento del tiempo y 
aumentar la productividad. 
En el campo de la investigación científica, los cronogramas son herramientas importantes 
para la planificación de proyectos, pues permiten establecer y definir la sucesión de actividades 
que deben ser realizadas para llevar a término el estudio. 
A nivel gerencial y administrativo, los cronogramas permiten determinar los recursos 
requeridos para la realización de un proyecto y sus costos (tiempo, personal, materiales, etc.), y, 
en función de esto, analizar su viabilidad y controlar su realización. 
Asimismo, en el ámbito empresarial los cronogramas permiten programar actividades, 
agenda reuniones, definir fechas y establecer días de pago, etc. 
RIESGO: Riesgo es una posibilidad de que algo desagradable acontezca. Se asocia 
generalmente a una decisión que conlleva a una exposición o a un tipo de peligro. 
Riesgo es sinónimo de peligro, azar, fortuna, eventualidad y antónimo de seguridad, 
confianza, certeza. 
Las situaciones de riesgo son aquellas decisiones que llevan a situaciones de peligro. 
Los factores de riesgo son todas las cosas que hacen aumentar la probabilidad de dañar los 
puntos más vulnerables de un sistema, ya sea de negocios o de una enfermedad. 
Los factores que componen el riesgo son la amenaza y la vulnerabilidad. La capacidad de 
superar la amenaza y la vulnerabilidad se llama resiliencia. 
GESTION: Gestión es la acción y el efecto de gestionar y administrar. De una forma más 
específica, una gestión es una diligencia, entendida como un trámite necesario para conseguir algo 
o resolver un asunto, habitualmente de carácter administrativo o que conlleva documentación. 
Gestión es también un conjunto de acciones u operaciones relacionadas con 
la administración y dirección de una organización. 
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Este concepto se utiliza para hablar de proyectos o en general de cualquier tipo de actividad 
que requiera procesos de planificación, desarrollo, implementación y control. 
PREVENCION: Prevención significa acción y efecto de prevenir. Se refiere a 
la preparación con la que se busca evitar, de manera anticipada, un riesgo, un evento desfavorable 
o un acontecimiento dañoso. Pueden prevenirse enfermedades, accidentes, delitos, etc.  
PLANIFICACION: La planificación es el proceso y efecto de organizar con método y 
estructura los objetivos trazados en un tiempo y espacio. 
La planificación puede ocurrir en los ámbitos de la vida como, por ejemplo, la planificación 
familiar que se refiere, en un sentido general, a los métodos anticonceptivos que ayudarán a decidir 
el momento en que la persona quiera tener hijos. 
La planificación es una elaboración consciente y responsable de cualquier tipo de proyecto. 
En el ámbito de la investigación, construcción, administración y gestión, la planificación de un 
proyecto es un requisito fundamental para concretar dicho proyecto con éxito. 
En administración, la planificación o también llamada planeación, es una herramienta 
estratégica para definir los objetivos específicos y generales, el cronograma, los resultados 
esperados, la puesta en marcha de lo planeado hasta alcanzar el objetivo general. 
ANÁLISIS DE INTERESADOS / STAKEHOLDER ANALYSIS: Técnica que consiste 
en recopilar y analizar de manera sistemática información cuantitativa y cualitativa, a fin de 
determinar qué intereses particulares deben tenerse en cuenta a lo largo del proyecto. 
CREAR LA EDT (ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO WBS): Proceso 
que consiste en subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes 
más pequeños y más fáciles de manejar. 
DATOS: Mediciones discretas, no organizadas, sin procesar u observaciones crudas. 
DIAGRAMA DE GANTT / GANTT CHART: Diagrama de barras con información del 
cronograma donde las actividades se enumeran en el eje vertical, las fechas se muestran en el eje 
horizontal y las duraciones de las actividades se muestran como barras horizontales colocadas 
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según las fechas de inicio y finalización. 
INTERESADO / STAKEHOLDER: Individuo, grupo u organización que puede afectar, 
verse afectado o percibirse a sí mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado de 
un proyecto, programa o portafolio. 
LECCIONES APRENDIDAS: Conocimiento adquirido durante un proyecto que muestra 
cómo se abordaron o deberían abordarse en el futuro los eventos del proyecto, a fin de mejorar el 
desempeño futuro. 
LÍNEA BASE / BASELINE: Versión aprobada de un producto de trabajo que solo puede 
cambiarse mediante procedimientos formales de control de cambios y que se usa como base de 
comparación con los resultados reales. 
LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA / SCHEDULE BASELINE: Versión aprobada 
de un modelo de programación que puede cambiarse usando procedimientos formales de control 
de cambios y que se utiliza como base de comparación con los resultados reales. 
MUESTREO ESTADÍSTICO: Mecanismo que permite elegir una parte de una población 
de interés para su inspección. 
TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS: Técnicas para recopilar datos e 
información de diversas fuentes. 
2.2 Marco teórico 
 
¿Qué es un proyecto? 
Un proyecto es cuando se busca desarrollar un objetivo y se desea conocer cuál puede ser 
el resultado final de materializar por ejemplo una idea, igualmente se desea dar respuesta a un 
problema planteado, buscar posibles soluciones a un escenario desconocido, es buscar como de 
forma organizada se puede llegar a un resultado que se dio en primera instancia por una incógnita, 
una necesidad inicial, cuando se conoce el resultado se da fin a ese proyecto, y tal vez, se puede 
empezar otro. 
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Entonces se puede pensar en crear un objetivo e intentar visualizar de forma ordenada que 
será, que pasará si ese objetivo se logra materializar en la práctica, es parte de una planeación 
estratégica, por lo tanto un desarrollo inteligente para identificar las necesidades por las cuales se 
quiere empezar a trabajar y con ello enfocar los esfuerzos para para llevarlo a cabo y obtener un 
resultado que genere un conocimiento mayor de lo que se quiere hacer. 
Se le llama proyecto, ya que no es perpetuo en el tiempo, la idea clave es llevarlo a cabo y 
desarrollarlo en un periodo determinado, en el cual se trabaje en ello y se obtengan resultados, así 
como posee un inicio, se le debe dar una fecha esperada de finalización. 
Entonces para resumir un poco, entre otras cosas un proyecto: 
• Es un conjunto de acciones que se deben iniciar para trabajar y desarrollar un objetivo 
determinado y así obtener un resultado. 
• Tiene una fecha de inicio y fin esperado. 
• Cuenta con un cronograma de actividades y se deben cumplir plazos de trabajo 
estrictamente. 
• Necesita de recursos constantes. 
• Un líder. 
• Roles bien definidos. 
• Acceso a información interna y cooperación de los departamentos. 
• Planes de apoyo a presuntas contingencias. 
 
Según lo indica el PMI® (2015) los proyectos deben lograr adaptarse a todos los cambios 
que se puedan presentar en el desarrollo del proyecto y no se puede dar inicio sin contar con un 
propósito definido. Para lograr una gestión de proyectos exitosa, no solo se debe adoptar un 
estándar, es necesario el apoyo de un líder del proyecto capacitado para que sea exitoso. [2] 
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CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio 
hasta su conclusión. Una fase del proyecto es un conjunto de actividades del proyecto, relacionadas 
de manera lógica, que culmina con la finalización de uno o más entregables. Las fases pueden ser 
secuenciales, iterativas o superpuestas. Los nombres, número y duración de las fases del proyecto 
se determinan en función de las necesidades de gestión y control de la(s) organización(es) que 
participa(n) en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación. Las fases son 
acotadas en el tiempo, con un inicio y un final o punto de control (a veces denominado revisión de 
fase, punto de Revisión de fase, revisión de control u otro termino similar). En el punto de control, 
el acta de constitución del proyecto y los documentos de negocio se reexaminan en base al entorno 
actual. En ese momento, el desempeño del proyecto se Compara con el plan para la dirección del 
proyecto para determinar si el proyecto se debe cambiar, terminar o continuar tal como se planifico. 
[3] 
Cada fase del proyecto por lo general termina con un entregable que habilita o no a 
continuar con la siguiente fase. Por ejemplo, si no está aprobado el estudio de factibilidad por el 
patrocinador, no puede comenzar con la fase de planificación. 
Por lo general existen tres tipos de interrelación entre las fases de un proyecto:  
 
• Secuencial: hasta que no finaliza la fase predecesora, no comienza su sucesora.  
• Solapadas: la fase sucesora comienza aunque no haya terminado su predecesora.  
• Iterativas o adaptativas: al finalizar A comienza B, y al finalizar B comienza nuevamente 
A, y así sucesivamente. Este tipo de interrelación es muy utilizado en metodologías ágiles.  
En el gráfico a continuación se presenta el ciclo de vida de un proyecto estándar indicando 
el uso de recursos y costos en cada una de sus fases. [4] 
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Ilustración 2 Ciclo de vida del proyecto - PMBOK 6TA EDICION 
El ciclo de vida del proyecto puede verse afectado por los aspectos propios de la 
organización, la industria, el método de desarrollo o la tecnología empleada. Mientras que cada 
proyecto tiene un inicio y un final, los entregables específicos y el trabajo que se llevan a cabo 
varían ampliamente dependiendo del proyecto. El ciclo de vida proporciona el marco de referencia 
básico para dirigir el proyecto, independientemente del trabajo específico involucrado. [3] 
 
Ilustración 3 Ciclo de vida del proyecto -  PMBOK 6TA EDICION 
 
Una estructura genérica del ciclo de vida normalmente presenta las siguientes 
características: 
 Los niveles de costo y dotación de personal son bajos al inicio del proyecto, aumentan 
según se desarrolla el trabajo y caen rápidamente cuando el proyecto se acerca al cierre. 
 Los riesgos son mayores en el inicio del proyecto, Estos factores disminuyen durante el 
ciclo de vida del proyecto, a medida que se van adoptando decisiones y aceptando los 
entregables. 
22 
 
 La capacidad de los interesados de influir en las características finales del producto del 
proyecto, sin afectar significativamente el costo ni el cronograma, es más alta al inicio del 
proyecto y va disminuyendo a medida que el proyecto avanza hacia su conclusión 
 
 
Ilustración 4Curva de Riesgo vs Costo - Ciclo de vida del proyecto - PMBOK 6TA 
EDICION 
Las 'Mejores Prácticas' sugieren que un proyecto sea definido por Etapas y que se 
establezca cual es el 'Ciclo de Vida del proyecto'. Por ello recomendamos elaborar en forma 
inmediata la llamada 'Fase Inicial'. Ella se encarga de establecer la Factibilidad del Proyecto. 
También debe establecer cuál es la relación entre los Costes y el Beneficio que se espera recibir. 
Es necesario definir en forma detallada el Alcance lo que se hará y los Resultados que se espera 
lograr. Informará sobre quiénes son los Interesados y cuál será su responsabilidad. 
La siguiente Fase es la Planeación. Se complementa el trabajo realizado hasta este 
momento por la Fase Inicial: Elabora una Lista detallada de las Actividades a desarrollar y 
establece sus relaciones y el orden y las secuencias críticas que se deben conducir. Algo 
importante: Define en forma clara los Objetivos y también las Suposiciones y las Delimitaciones 
del Proyecto. Con todo este conocimiento se elabora el 'Plan de Proyecto' y el Plan de Trabajo 
detallado: Describe que se debe hacer y los entregables esperados, esfuerzo indispensable y tiempo 
necesario para su ejecución. El documento es dinámico y se verifica todas las semanas para 
establecer que desviaciones se han presentado y que planes de acción se requieren. 
 
Seguimos con la Fase de Ejecución. Esta es la parte visible para los interesados. Se realizan 
las inversiones adecuadas y se ejerce control sobre ellas. Énfasis en los Costos: Ellos pueden 
conducirnos al fracaso. También se debe verificar la Calidad con que estamos trabajando. 
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La Fase de Control comienza al inicio del Proyecto y termina cuando este es cerrado. El 
énfasis mayor está en el control de la 'Triple Restricción'. Los desvíos al Plan de Proyecto implican 
tomar medidas correctivas. Se tendrá un trabajo interesante: Preparar el archivo de 'Lecciones 
Aprendidas'. 
Ahora se trabaja la Fase de Cierre. El proyecto ha terminado (o se ha tomado la decisión 
de suspenderlo). Es indispensable comprobar que todos los Entregables se han tramitado en forma 
adecuada y los interesados los han recibido acorde a lo pactado. Se dan por terminados los aspectos 
Técnicos, Administrativos y Financieros. Se prepara un Reporte detallado con todos los detalles 
importantes. Cuando existen incumplimientos se corre el riesgo de tener problemas Legales en el 
mediano plazo. [5] 
TRIPLE RESTRICCCION 
En todo proyecto existen muchas restricciones, pero hay tres que se consideran 
especialmente más importantes y son comunes para todos los proyectos y son: el costo, el tiempo 
y el alcance y conforman lo que se denomina, la triple restricción de un proyecto. 
La triple restricción de un proyecto está compuesta por: 
 La restricción de coste, que se refiere a la cantidad presupuestada necesaria para alcanzar los 
objetivos del proyecto. 
 La restricción de tiempo, que se refiere a la cantidad de tiempo que disponemos para completar 
un proyecto. 
 La restricción de alcance, que se refiere a lo que se debe hacer para producir el resultado final 
del proyecto. 
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Ilustración 5Triangulo triple restricción - PMBOK 6TA EDICION 
 
Según la guía del PMBOK®, las restricciones son: «El estado, la calidad o la sensación de 
ser restringido a un curso de acción o inacción determinado. Una restricción o limitación aplicable, 
ya sea interna o externa a un proyecto, que afectará el desempeño del proyecto o de un proceso».  
El objetivo principal de la gestión de proyectos se engloba en la planeación, organización, 
dirección y control de todas las actividades y los recursos asignados para la ejecución del proyecto 
de una forma que se pueda cumplir con el alcance en el tiempo establecido y con los costos 
presupuestados. [6] 
Hoy en día se sigue utilizando el término “restricción triple”, pero en la ecuación de 
restricciones ya no hay sólo tres variables, sino que se incluyen las siguientes seis variables: 
alcance, tiempo, costo, calidad, riesgo y satisfacción del cliente. Por ejemplo, de nada sirve un 
proyecto que cumplió con el alcance, tiempo, costo y calidad técnica, si luego no tuvo satisfacción 
del cliente en el mercado para poder recuperar la inversión inicial. [7] 
Debemos tener claro al momento de formular el proyecto que es imposible fijar de manera 
arbitraria todas estas variables. Además, tenemos que comprender como es la interrelación entre 
estos componentes del proyecto para desarrollar un plan realista y alcanzable. [8]  
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Ilustración 6 Triple restricción ampliada - PMBOK 6TA EDICION 
 
LA GESTION DE PROYECTOS 
Cuando pensamos en gestión solemos asociarla con la gestión de personas. La gestión de 
las personas incluye la definición de lo que la unidad de negocio va a hacer, la planificación del 
número y tipo de personal que va a hacerlo, la organización del personal, el seguimiento de su 
desempeño en las tareas que les han asignado, y, finalmente, determinar los esfuerzos. Esos 
mismos principios también se aplican a los proyectos. [9] 
Los inicios de la Gestión de Proyectos (GP) se han atribuido a los trabajos realizados en 
los sectores de defensa y aeroespacial de Estados Unidos, durante la década de 1930. Luego en la 
década de 1950, se desarrollaron técnicas de programación de proyectos, las cuales permanecen 
vigentes, por parte de la oficina de proyectos de la Fuerza Aérea de estados unidos y en la siguiente 
década estas aplicaciones empezaron a utilizarse en organizaciones privadas de otros sectores, 
como el de la construcción (Morris, 2000, Pinto, 2013). [10] 
La gestión de proyectos es un método y un conjunto de técnicas basadas en los principios 
aceptados de gestión utilizados para la planificación, estimación y control de las actividades de 
trabajo para llegar a un resultado final deseado en el tiempo dentro del presupuesto y de acuerdo 
con las especificaciones. Las siguientes secciones plantean cómo estos principios de gestión se 
aplican a las fases de un proyecto. [11] 
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La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra 
mediante la aplicación e integración adecuadas de los procesos de dirección de proyectos 
identificados para el proyecto. La dirección de proyectos permite a las organizaciones ejecutar 
proyectos de manera eficaz y eficiente. [12] 
Una gestión de proyectos eficaz ayuda a individuos, grupos y organizaciones públicas y 
privadas a: 
 Cumplir los objetivos del negocio 
 Satisfacer las expectativas de los interesados 
 Ser más predecibles 
 Aumentar las posibilidades de éxito 
 Entregar los productos adecuados en el momento adecuado 
 Resolver problemas e incidentes 
 Responder a los riesgos de manera oportuna 
 Optimizar el uso de los recursos de la organización 
 Identificar, recuperar o concluir proyectos fallidos 
 Gestionar las restricciones (p.ej., alcance, calidad, cronograma, costos, recursos) 
 Equilibrar la influencia de las restricciones en el proyecto. 
 Gestionar el cambio de una mejor manera 
Los proyectos dirigidos de manera deficiente o la ausencia de dirección de proyectos puede 
conducir a: 
 Incumplimiento de plazos 
 Sobrecostos 
 Calidad deficiente 
 Re-trabajo 
 Expansión no controlada del proyecto 
 Perdida de reputación para la organización 
 Interesados insatisfechos 
 Incumplimiento de los objetivos propuestos del proyecto 
 
La gestión de proyectos es un método y un conjunto de técnicas basadas en los principios 
aceptados de gestión utilizados para la planificación, estimación y control de las actividades de 
trabajo para llegar a un resultado final deseado en el tiempo dentro del presupuesto y de acuerdo 
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con las especificaciones. Una de las primeras tareas de los directores de proyectos es definir el 
trabajo que hay que hacer en su área de responsabilidad. Independientemente del formato utilizado, 
toda buena fase de definición responde a cinco preguntas básicas: ¿Cuál es el problema o la 
oportunidad que hay que abordar?; ¿cuál es el objetivo del proyecto?; ¿qué objetivos se deben 
cumplir para lograr la meta?; ¿cómo se determina si el proyecto ha tenido éxito?; ¿existen 
supuestos, riesgos u obstáculos que puedan afectar el éxito del proyecto? La fase de definiciones 
determina el alcance del proyecto. Se forma la base para decidir si una función o característica 
particular está dentro del alcance del proyecto. [13] 
La comunicación es quizás el aspecto más importante de la gestión de cualquier proyecto. 
Los líderes del proyecto deben comunicarse. Las reuniones regulares del equipo, e-mails, 
comunicación uno-a-uno, reuniones, informes y similares deben ser parte integral de cada 
proyecto. La responsabilidad última de la comunicación recae en el líder del proyecto. [14] 
Diversos autores han investigado sobre la problemática de la gestión de proyectos. Una 
compilación de los hallazgos en los artículos de publicaciones internacionales se muestra en la 
tabla a continuación. [15] 
Belassi y 
Tukel 
(1996) 
Falta de apoyo de la Alta Gerencia, falta de consulta al cliente, errores en las 
estimaciones preliminares, falta de disponibilidad de recursos y bajo desempeño 
del gerente del proyecto. 
Haji‐Kazemi, 
Andersen y 
Krane 
(2013) 
Falta de análisis de riesgos potenciales, falta de aplicación de valor ganado, falta 
de evaluación del desempeño del proyecto, falta de análisis de stakeholders, 
falta de evaluación de madurez, falta de no consultar proyectos anteriores, falta 
de análisis causa / efecto, estimaciones inapropiadas, problemas en interfaces 
del proyecto, falta de análisis de issues, falta de análisis de las características 
del proyecto y falta de análisis del entorno del proyecto. 
Huff y 
Prybutok 
(2008) 
Bajo desempeño del gerente del proyecto, falta de experiencia del gerente del 
proyecto, errores en la toma de decisiones por parte del gerente del proyecto y 
falta de control de issues 
Ika (2012) 
Paradigma one-size-fits-all, problemas técnicos, inadecuada definición de 
responsabilidades, inadecuadas capacidades del gerente del proyecto, 
problemas culturales, problemas estructurales y de contexto, problemas 
institucionales y de sustentabilidad, y errores en la toma de decisiones por parte 
del gerente del proyecto. 
Kirby (1996) 
Cambio organizacional, falta de definición de valores y metas, y resistencia al 
cambio. 
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Morris y 
Geraldi 
(2011) 
Inadecuado entendimiento del contexto organizacional, problemas técnicos, 
problemas estratégicos, falta de uso de mejores prácticas, inadecuado 
aprendizaje organizacional, falta de uso de estándares de gerencia de proyectos, 
falta de patrocinio y problemas en la estructura de gobierno de los proyectos, 
inadecuada definición de la estructura y contexto del proyecto, problemas en la 
consecución de recursos y la contratación, falta de integración con grupos 
externos, falta de gestión de portafolios y problemas de liderazgo y gestión. 
Müller, 
Turner, 
Andersen, 
Shao y 
Kvalnes 
(2014) 
Problemas en la estructura de gobierno de los proyectos, problemas éticos, falta 
de transparencia, falta de optimización, problemas en el relacionamiento, 
problemas políticos y de poder, acciones ilegales y conflicto de roles 
Sage, Dainty y 
Brookes 
(2014) 
Problemas sociales y políticos, problemas en el desempeño de la gerencia de 
proyectos, inadecuada definición de barreras y límites del proyecto, falta de 
control gerencial, efectos del contexto socioeconómico, problemas de 
desempeño en los proyectos y bajo nivel educativo del gerente del proyecto. 
Sauser, Reilly 
y 
Shenhar 
(2009) 
Enfoque inadecuado del proyecto, paradigma one-size-fits-all, gestión 
inadecuada del proyecto, la tarea y el entorno, falta de análisis del proyecto, 
inadecuado estilo gerencial, inadecuada clasificación de los proyectos, 
inadecuada efectividad y eficiencia en recursos y costos, inadecuada gestión de 
riesgos, no utilización de marcos de referencia e inadecuada resolución de 
conflictos. 
Shore (2008) 
Problemas en la toma de decisiones, influencia cultural, pobre liderazgo, 
factores de entorno, problemas en los resultados finales del proyecto, falta de 
disponibilidad de información, no considerar nueva información, no aceptar 
retroalimentación negativa, inadecuado escalamiento, problemas en el equipo 
del proyecto, falta de control, exceso de confianza, percepción selectiva y 
problemas de gestión de costos. 
Svejvig y 
Andersen 
(2015) 
Problemas de contextualización de la estrategia organizacional, aspectos 
políticos y sociales, falta de perspectiva e inadecuada definición de alternativas, 
inadecuada gestión de la complejidad e incertidumbre, y conceptualización 
superficial del proyecto. 
Turner y Zolin 
(2012) 
Cambios en la percepción de los stakeholders en el tiempo, problemas en el 
entorno político y estratégico, falta de disponibilidad de recursos, problemas en 
la contratación, falta de claridad en el propósito del proyecto, planes no 
específicos, falta de compromiso, comunicaciones inadecuadas, falta de respeto 
y confianza, problemas en la colaboración, falta de apoyo político, falta de 
revisiones y de no consultar expertos, inadecuada gestión de riesgos, 
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inadecuada definición de roles y responsabilidades, estilos de liderazgo 
inadecuados, problemas en la gestión de stakeholders, falta de especificaciones 
claras, falta de transparencia, inadecuada definición de responsabilidades y 
problemas con la comunidad. 
Wearne (2014) 
Problemas en la definición del proyecto, problemas en las estimaciones de 
recursos, problemas organizacionales, inadecuada gestión de los tiempos, 
inadecuada gestión de los costos, inadecuada gestión de la calidad, problemas 
de salud y seguridad, inadecuada gestión de los riesgos, inadecuada gestión de 
los contratos, inadecuada gestión del cambio y falta de experiencia del personal. 
Yim, 
Castaneda, 
Doolen, 
Tumer y 
Malak (2015) 
Inadecuada gestión de la calidad, cambios tecnológicos, condiciones 
económicas, problemas de salud y seguridad, inadecuada definición de 
prioridades, acciones de la competencia, problemas con contratistas, problemas 
organizacionales, inadecuada gestión de cambios, falta de estandarización, 
información inadecuada, falta de experiencia del equipo del proyecto, 
problemas de presupuesto, falta de apoyo de la Alta Gerencia, problemas en la 
planeación y programación, inadecuadas habilidades gerenciales y de 
comunicación, monitoreo y control laxo, inadecuado entrenamiento del 
personal, inadecuadas habilidades de comunicación, problemas en la gestión del 
cronograma, falta de compromiso, problemas en asignación de prioridades, 
inadecuada gestión de riesgos, afectación a grupos de interés, inadecuada 
disponibilidad de recursos, demoras en el inicio del proyecto y problemas en la 
resolución de conflictos. 
Tabla 1Problemas en la gestión de proyectos según autores  
 
Considerando el amplio interés que despierta el determinar los criterios que determinan el 
éxito del proyecto y la diversidad de propuestas generadas a respecto, con el ánimo de realizar una 
síntesis, la siguiente tabla presenta algunos de los enfoques utilizados para medir el éxito del 
proyecto por parte de diferentes autores: [16] 
Baccarini (1999); 
de Wit (1998) 
Cumplimiento de los objetivos del producto final, y éxito de la gestión del 
proyecto, medido en términos de tiempo, costo y calidad. 
Toor y Ogunlana 
(2010). 
Comparación de lo planeado con los resultados de los proyectos. 
Van Der 
Westhuizen y 
Fitzgerald 
(2005). 
Calidad del proceso de gestión y satisfacción de las expectativas de los 
interesados. 
Wi y Jung (2010). Triangulo de hierro (costo, plazo y calidad) y satisfacción del cliente 
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Baum (1978), 
Gittinger (1984), 
Johnson 
(1984). 
Tiempo, costo y Tasa Interna de Retorno de la inversión. 
Hirschman 
(1967), 
Rondinelli 
(1983), 
Cernea (1985), 
Korten (1980), 
Schaffer 
(1984), PMI 
(2013). 
Tiempo, costo, objetivos y satisfacción de los beneficiarios o interesados. 
Ahadzie, 
Proverbs, y 
Olomolaiye 
(2007). 
Costo, calidad, transferencia de tecnología, impacto en la organización, 
satisfacción del cliente. 
Pinto y Mantel 
(1990). 
Éxito en el proceso de implementación, costo y satisfacción del cliente con 
el resultado. 
Lipovetsky et al. 
(1997). 
Cumplir con las metas planificadas, beneficio del cliente y beneficio para la 
organización 
Shenhar et al. 
(2007). 
Eficiencia (cumplimiento de cronograma y presupuesto), impacto sobre los 
clientes (beneficio percibido de los productos finales y satisfacción de sus 
necesidades), éxito para la organización (beneficios comerciales y 
financieros) y preparación para el futuro (lecciones aprendidas y nuevas 
oportunidades de negocio). 
Tabla 2 Éxito en gestión de proyectos según autores 
 
La Gestión de Proyectos  se ha expandido mundialmente durante las últimas décadas en 
múltiples industrias que alentadas por la posibilidad de organizar las actividades de sus negocios 
en proyectos  le han constituido como vehículo para la implementación estratégica  Esto ha 
generado la necesidad de buscar mecanismos que permitan asegurar la alineación de los proyectos 
con las estrategias de las organizaciones, aun cuando sobre este punto los avances no han sido 
alentadores y si bien muchas organizaciones desarrollan proyectos exitosos. [17] 
Desde sus orígenes en los años cincuenta del siglo pasado, principalmente en la industria 
aeroespacial, construcción y defensa, la gerencia de proyectos moderna ha tenido un interés 
creciente en campos tan diversos como el mejoramiento organizacional, la innovaci6n, las fusiones 
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y adquisiciones, los programas de capacitaci6n ciudadana, etc. En reconocimiento de las 
exigencias emergentes desde nuevos contextos, en las últimas décadas ha aparecido literatura, aún 
incipiente, que se ocupa de aspectos como las especificidades de gestión de naturaleza blanda de 
los proyectos, la estructuración de sus fases iniciales e intermedias, y la complejidad, Sin embargo, 
estos desarrollos investigativos no han sido suficientemente considerados en la actualización de 
los cuerpos del conocimiento (BOK) que se utilizan como base de los programas de certificación 
profesional de practicantes, este es un fenómeno particularmente notorio en el caso de la 
PMBOK® guide del Project Management Institute (PMI), la cual deja de lado muchos aspectos 
de complejidad, interacción social, motivación, ajuste, identificaci6n de ideas de proyectos y 
definición de metas y objetivos.  
Tras su formación en las décadas de 1960 y 1970, diversas asociaciones de gerencia de 
proyectos empezaron a constituir lo que, en sus perspectivas era el cuerpo de conocimientos (Body 
of Know/edge, BOK) de la disciplina, los cuales sirven actualmente como soporte para la 
evaluación y certificación de profesionales en gerencia de proyectos y de programas de posgrado 
en gerencia de proyectos. 
EI más antiguo y reconocido estándar mundial de buenas prácticas de gerencia de 
proyectos, y actual norma americana ANSI/PMI, es la Guía PMBOK® del PMI, establecido bajo 
la premisa de que existe una serie de buenas prácticas de gestión, comunes a proyectos de 
diferentes áreas de aplicación (PMI, 2004, p. 309). Aunque con una orientación principal mente 
positivista, el PMBOK® se presenta a sí mismo como una respuesta a las necesidades de gestión 
que caracteriza a los proyectos. [18] 
A pesar de la variedad de estándares disponibles (APM, 2006; Caupin et al, 1999; BSTA, 
2004; PMSGB, 2002; ENAA, 2005), la Guía PMBOK® resulta de especial interés dado que, por 
su posicionamiento y difusión, "refleja la ontología de la profesión: el conjunto de palabras, 
relaciones y significados que describen la filosofía de la gerencia de proyectos" [19] 
2.3 Marco geográfico 
El área de estudio comprende proyectos ejecutados por la empresa A2 ARQUITECTURA 
en la ciudad de Bogotá D.C., ubicados así: 
Edificio Burbano – Carrera 5ª No. 116-15, Barrio Santa Bárbara 
Centro Medico Restrepo – Carrera 18 No. 16-46 Sur, Barrio El Restrepo. 
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Tienda DUTY PAID – Muelle nacional – Aeropuerto Internacional El Dorado. 
Restaurante Teriyaki C.C. Plaza Central – Centro comercial Plaza Central 
2.4 Marco demográfico 
La población a analizar dentro del marco de la investigación es el personal empleado en la 
empresa A2 ARQUITECTURA, así mismo, los clientes de los proyectos objeto de análisis y 
entidades pertinentes que servirán como medios de consecución de información. 
Esta población se caracteriza por ser profesionales del campo de la construcción para el 
caso del personal de A2 ARQUITECTURA e inversionistas y empresarios para el caso de los 
clientes a evaluar. 
2.5 Estado del arte 
PMBOK® 6ta. EDICION  
El Project Management Body of Knowledge (Guía de los Fundamentos para la Dirección 
de Proyectos) PMBOK® es la pauta para los profesionales dedicados a la Dirección de Proyectos 
reconocida a nivel internacional, donde precisa sobre el “Ciclo de vida del Proyecto” que 
comprende de cinco (5) grupos de procesos necesarios para lograr los objetivos de cada proyecto 
donde de acuerdo a las nueve (9) áreas de conocimiento se propone las actividades a desarrollar 
según en el proceso en que se encuentre. Generando así que las compañías pueden crear 
procedimientos en cada proyecto según su necesidad y buenas prácticas en desarrollo de la 
Dirección de Proyectos, puntualizando siempre en tener en cuenta las limitaciones más importantes 
y relevantes como lo son: Costo, tiempo y alcance. En la siguiente tabla se observa en detalle los 
grupos de proceso y áreas de conocimiento: [3] 
Grupo de Procesos de Inicio: Procesos desarrollados para exponer los posibles alcances 
de un nuevo proyecto, identificando la necesidad y la población interesada a la cual va dirigido, 
con el fin de definir los limites iniciando por las entradas. De igual manera se puede precisar como 
la creación de una fase en un proyecto existente, donde en cualquiera de los dos casos se debe 
documentar la autorización del inicio del proyecto. 
Grupo de Procesos de Planificación: Proceso en el cual se desarrolla el Plan de Gestión 
del proyecto, allí se recopila las exigencias y necesidades, se plantea un costo del proyecto, las 
actividades a desarrollar y se planifica los aspectos de calidad, recursos humanos, adquisiciones y 
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compras. Como punto determinante en este proceso es la identificación, análisis y planificación de 
respuesta ante los riesgos que puedan existir en la ejecución del mismo, dado que la no 
contemplación de cualquier tipo riesgo puede generar cambios presupuestales y modificaciones en 
las variables de tiempo y alcance, produciendo así deficiencias en la calidad del producto final.  
Los cambios que se dan en el ciclo vida del proyecto, pueden llegar a afectar los procesos 
de planificación y hasta el de iniciación, para esto la organización define los parámetros de 
recepción de cambios e identifican cuando concluye el esfuerzo de planificación para no crear un 
ciclo infinito de recepción de cambios. Este tipo de procedimientos se ven afectados por la 
naturaleza del proyecto, los límites del proyecto establecidos, las actividades de seguimiento y 
control correspondiente, así como en el entorno donde se lleve a cabo el proyecto. [20] 
 
Ilustración 7 Grupo de procesos de la dirección de proyectos - PMBOK 6TA EDICION 
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Grupo de Procesos de Ejecución: Comprende los procesos requeridos para llevar a cabo 
el trabajo definido en el Plan de Gestión del proyecto, garantizando las requerimientos expuestos 
en los procesos de inicio y planificación, teniendo en cuenta la dirección y coordinación de los 
recursos humanos, calidad, comunicación, adquisición y gestionar la participación de los 
interesados, aspectos definitivos para cumplir los tiempos y metas planteadas. 
Grupo de Procesos de Monitoreo y Control: Procesos requeridos para hacer 
seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en 
las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 
Grupo de Procesos de Cierre: Procesos llevados a cabo para completar o cerrar 
formalmente el proyecto, fase o contrato. 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
Además de los Grupos de Procesos, los procesos también se categorizan por Áreas de 
Conocimiento. Un Área de Conocimiento es un área identificada de la dirección de proyectos 
definida por sus requisitos de conocimientos y que se describe en términos de los procesos, 
practicas, entradas, salidas, herramientas y técnicas que la componen. 
Si bien las Áreas de Conocimiento están interrelacionadas, se definen separadamente de la 
perspectiva de la dirección de proyectos. Las diez Áreas de Conocimiento identificadas en esta 
guía se utilizan en la mayoría de los proyectos, la mayoría de las veces. Las diez Áreas de 
Conocimiento descritas en esta guía son: 
Gestión de la Integración del Proyecto. Incluye los procesos y actividades para 
identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección 
del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos. 
Gestión del Alcance del Proyecto. Incluye los procesos requeridos para garantizar que el 
proyecto incluye todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo requerido para completarlo con 
éxito. 
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Gestión del Cronograma del Proyecto. Incluye los procesos requeridos para administrar 
la finalización del proyecto a tiempo. 
Gestión de los Costos del Proyecto. Incluye los procesos involucrados en planificar, 
estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo 
que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 
Gestión de la Calidad del Proyecto. Incluye los procesos para incorporar la política de 
calidad de la organización en cuanto a la planificación, gestión y control de los requisitos de 
calidad del proyecto y el producto, a fin de satisfacer las expectativas de los interesados. 
Gestión de los Recursos del Proyecto. Incluye los procesos para identificar, adquirir y 
gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto. 
Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. Incluye los procesos requeridos para 
garantizar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, 
recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean 
oportunos y adecuados. 
Gestión de los Riesgos del Proyecto. Incluye los procesos para llevar a cabo la 
planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de 
respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto. 
Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. Incluye los procesos necesarios para la 
compra o adquisición de los productos, servicios o resultados requeridos por fuera del equipo del 
proyecto. 
Gestión de los Interesados del Proyecto. Incluye los procesos requeridos para identificar 
a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para 
analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar 
estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las 
decisiones y en la ejecución del proyecto. [3] 
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3. METODOLOGÍA 
3.1 Fases del trabajo de grado 
El diagnostico se realiza en dos fases, las cuales se determinan de la siguiente manera: 
FASE 1: GENERALIDADAES: Planteamiento de problema, determinación de variables y 
antecedentes 
 MARCOS DE REFERENCIA: Descripción de teorías, conceptos, localización 
geográfica y población objeto del análisis 
 METODOLOGIA: Etapas del trabajo, alcances y limitaciones, presupuesto y cronograma 
FASE 2: 
 RECOLECCION DE INFORMACION: Búsqueda de información, realización de 
encuestas 
 ANALISIS: Tabulación de información recolectada y realización de análisis de la misma. 
 DIAGNOSTICO: Resultado final de análisis realizado con conclusiones y 
recomendaciones 
3.2 Instrumentos o herramientas utilizadas 
 Procesamiento y análisis de datos 
 Revisión bibliográfica 
 Documentos e información de los proyectos 
 Entrevistas y encuestas 
 Tabulación, análisis y consolidación de la información 
 Desarrollo de proyectos 
3.3 Población y muestra 
La recopilación de información y datos necesarios fueron suministrados por la empresa a 
estudiar A2 ARQUITECTURA S.A.S, la cual tiene su centro de operación en la ciudad de Bogotá 
D.C, para la aplicación de las encuesta, se seleccionó los integrantes más representativos del área 
de obra los cuales tienen relación directa con cada uno de los proyectos. 
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3.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 
ALCANCES: 
 La finalidad del diagnóstico es conocer el estado actual de la empresa A2 
ARQUITECTURA S.A.S, en cuanto a la gestión de la calidad de proyectos. 
 Identificar los posibles problemas que se pueda presentar en los diferentes procesos 
y más enfáticamente en los de estudio para este trabajo de investigación. 
 Sensibilizar a directivos de la empresa A2 ARQUITECTURA de la importancia de 
implementar una metodóloga para la gestión de proyectos 
LIMITACIONES: 
 La información base, es la proporcionada por la empresa, a la fecha de inicio del 
trabajo de investigación, y los resultados esperados están sujetos a la misma. 
 El desarrollo de la investigación se enfocara en la gestión de proyectos y sus 
falencias dentro de los mismos. 
 El estudio se desarrollara enfocado en la precepción del cliente y el marco 
metodológico del PMBOK enmarcado dentro de los 5 grupos de procesos y tres 
áreas de conocimiento (alcance, costo y cronograma) 
3.5 CRONOGRAMA 
 
Ilustración 8 Cronograma de hitos – los autores 
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3.6 PRESUPUESTO 
 
Tabla 3Presupuesto – los autores  
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4. PRODUCTOS A ENTREGAR 
4.1 TANGIBLES: 
 Documento impreso informe de diagnóstico con conclusiones y recomendaciones 
 CD con documento informe de diagnóstico con conclusiones y recomendaciones 
 
4.2 INTANGIBLES: 
 Sensibilización de directivos de la empresa en cuanto a gestión de proyectos 
haciendo uso de metodologías 
 
ANALISIS Y RESULTADOS 
A2 ARQUITECTURA es una empresa con 15 años de experiencia en proyectos del sector 
privado, en donde sus principales clientes son de características frecuentes, ya que sus líneas de 
negocio se manejan por medio de franquicias; durante los últimos cuatro años se ha evidenciado 
la perdida de varios de estos, lo que llevo a cuestionarnos sobre la razón por la cual sucede este 
fenómeno. 
En consecuencia, se definió la percepción del cliente como una variable de estudio versus 
los fundamentos de la guía PMBOK, toda vez que la satisfacción del cliente es el parámetro de 
medición de éxito en la gestión de los proyectos; dado lo anterior, se buscó cuantificar esta 
satisfacción de acuerdo a los parámetros de la guía PMBOK para generar un diagnóstico sobre los 
procesos actuales de la empresa. [21] 
 
Ilustración 9 Variables de estudio - PMBOK 6TA EDICION 
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Para realizar el estudio, se analizaron las áreas de conocimiento alcance, cronograma y 
costo en los cinco grupos de procesos establecidos en el PMBOK, ya que estos se consideran 
especialmente más importantes porque son comunes para todos los proyectos, y la modificación 
de cada uno de ellos tiene un claro impacto en los demás. 
Se escogió como muestra de estudio cuatro clientes de cada una de las líneas de negocio 
que maneja la empresa enfocados en un proyecto específico así: 
 
Tabla 4 Proyectos de estudio – los autores 
Por lo anterior, se diseñó una encuesta de satisfacción donde los criterios de calificación se 
definieron de la siguiente manera: 
 
Ilustración 10 Niveles de calificación – los autores 
Para la pregunta No. 2,3 y 2,4 los criterios de calificación son los siguientes: 
 
Tabla 5 Criterios de calificación – los autores 
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MODELO DE ENCUESTA 
 
Ilustración 11 Modelo encuesta - pág. 1 – los autores 
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Ilustración 12 Modelo encuesta - pág. 2 – los autores 
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ENCUESTA 1: EDIFICIO BURBANO 
 
Ilustración 13 Encuesta Edificio Burbano - pág. 1 – los autores 
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Ilustración 14 Encuesta Edificio Burbano - pág. 2 – los autores 
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ENCUESTA 2: CENTRO MEDICO RESTREPO 
 
Ilustración 15 Encuesta Centro Medico Restrepo - pág. 1 – los autores 
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Ilustración 16 Encuesta Centro Medico Restrepo - pág. 2 – los autores 
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ENCUESTA 3: TIENDA DUTY PAID 
 
Ilustración 17 Encuesta Duty Paid - pág. 1 – los autores 
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Ilustración 18 Encuesta Duty Paid - pág. 2 – los autores 
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ENCUESTA 4: RESTAURANTE TERIYAKI 
 
Ilustración 19 Encuesta Teriyaki - pág. 1 – los autores 
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Ilustración 20 Encuesta Teriyaki - pág. 2 – los autores  
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Ilustración 21Consolidado de resultados de las encuesta – los autores
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5. ANALISIS DE RESULTADOS DE ENCUENTAS POR GRUPOS DE PROCESOS 
GRUPO DE PROCESOS DE INICIO: CALIFICACION BUENA- Desde la 
percepción del cliente, la empresa A2 ARQUITECTURA, presenta una calificación BUENA toda 
vez que su desarrollo es creativo, innovador respondiendo a las necesidades del cliente, 
asesorándolo de acuerdo a los estándares normativos de diseño. 
GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACION: CALIFICACION REGULAR - 
Presenta deficiencias en su realización, puesto que esta etapa no se ejecuta siguiendo unos 
parámetros claros, lo cual genera desorden en sus procesos, representados en pérdida de tiempo, 
que al final, con la premura del cliente de iniciar su proyecto se dejan sin culminar, prolongándolos 
a la etapa de ejecución. 
GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCION: CALIFICACION BUENO - A pesar de 
iniciar la ejecución del proyecto sin tener los diseños culminados y las líneas base de costo y 
tiempo definidas, su comportamiento es bueno ya que la empresa cuenta con la experiencia 
suficiente para solventar tales obstáculos, por otra parte, la costumbre de trabajar de esta manera a 
desarrollado habilidades en sus profesionales para sacar la ejecución adelante en paralelo con el 
desarrollo de los diseños. 
GRUPO DE PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL: CALIFICACION 
REGULAR - Sin tener diseños definidos, línea base de costo y tiempo establecidas, es muy difícil 
realizar monitoreo y control de los proyectos, puesto que no existe una referencia clara medible 
para determinar el rendimiento y costo del mismo, esto hace difícil la generación de informes de 
seguimiento y control para que los clientes estén informados en tiempo real de la ejecución. 
GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE: CALIFICACION REGULAR - El no poder 
llevar un control de ejecución adecuado, hace que la liquidación final de los proyectos sea difícil 
de conseguir, pues la trazabilidad de la ejecución no es real. Este cierre se realiza basado en el 
costo real ejecutado al final del proyecto. 
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Ilustración 22 Matriz resultados Fundamentos PMBOK – los autores
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6. ANALISIS DE RESULTADOS DE FUNDAMENTOS PMBOK 
En los proyectos existen tres restricciones importantes que dependen una de la otra como 
lo son el costo, tiempo y alcance; estas tres son comunes en todos los proyectos, y determinan la 
calidad de los mismos, pues su equilibrio garantiza el éxito del proyecto. 
Cuando una de ellas se modifica, automáticamente altera las otras dos, es por esto que se 
decidió tomar como base la triple restricción como objeto de análisis para evaluar los fundamentos 
con los que se realizan los procesos de gestión de proyectos en la empresa A2 ARQUITECTURA. 
 Se realizó una análisis de cumplimiento de cada uno de los procesos que parametriza el 
PMBOK versus los procesos que implementa actualmente la empresa A2 ARQUITECTURA, con 
un criterio propio, enmarcados en los conocimientos adquiridos en la especialización de gerencia 
de obras de la Universidad Católica de Colombia. 
Se determinan los siguientes aspectos: 
GRUPO DE PROCESOS DE INICIO: CALIFICACION N/A- En el grupo de procesos 
de inicio según la guía de fundamentos PMBOK no contiene procesos en ninguna de las tres áreas 
de conocimiento (alcance, costo y tiempo), pero las salidas del grupo de gestión de la integración 
y de los interesados, son entradas para el desarrollo del grupo de procesos de planificación. 
GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACION: CALIFICACION REGULAR – En 
la empresa no se realiza un plan de gestión de alcance, costo ni tiempo, lo que conlleva a no tener 
una ruta de dirección de proyectos, que genera ambigüedades en los procesos de planeación; 
durante la etapa de planeación se ejecutan los procesos de una manera desordenada, ocasionando 
pérdida de tiempo, reproceso e incumplimientos, lo cual produce la no culminación del proceso de 
planeación en esta etapa. 
GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCION: CALIFICACION N/A - A pesar que la 
guía PMBOK no discrimina procesos a desarrollar en las áreas de conocimiento de estudio, las 
salidas de los procesos del grupo de planificación son las entradas en la ejecución, como lo son las 
líneas base de costo, cronograma y alcance. 
Para el caso de la empresa A2 ARQUITECTURA, esta teoría no es aplicada dado que a 
pesar que los procesos de planeación como definición de alcance, costo y tiempo no se logran 
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culminar en la etapa anterior, conllevan a culminar estos en el transcurso de la ejecución. 
GRUPO DE PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL: CALIFICACION 
PESIMO – El monitoreo y control de los proyectos validan el cumplimiento del costo, alcance y 
tiempo definidos en el proceso de planificación, en consecuencia, las salidas de este proceso son 
la materia prima para llevar a cabo los controles necesarios para cumplir las metas de la dirección 
de proyectos; dado que la empresa A2 ARQUITECTURA no genera las salidas del proceso de 
planificación, no se pueden realizar los controles adecuados, ocasionando incertidumbres y vacíos 
en el proceso de ejecución. 
GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE: CALIFICACION N/A – En la guía PMBOK 
no se paramétrica procesos para desarrollar en estas áreas, sin embargo las salidas del monitoreo 
y control son las herramientas para la realización del cierre del proyecto, el no traer la trazabilidad 
de los procesos anteriores, no permite realizar un cierre correcto y veraz en esta etapa. 
7. ENTREGA DE RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS 
7.1 APORTE DE LOS RESULTADOS A LA GERENCIA DE OBRAS 
Desde la gerencia de obras, es importante hacer énfasis en el uso e implementación de 
metodologías para la gestión de proyectos, puesto que es necesario desarrollar las actividades 
propias enmarcadas dentro del ciclo de vida de los proyectos con un orden lógico y cronológico 
que permita secuenciar coherentemente los procesos realizados. 
A nivel mundial, se ha buscado la necesidad de identificar los factores de afectan el éxito 
o el fracaso de los proyectos y como las herramientas técnicas existentes pueden usarse para 
mejorar la calidad de los mismos, como las que ofrece el PMBOK que se miden finalmente en el 
nivel de satisfacción que demuestran los clientes de cada proyecto. [22] 
Estas metodologías para le gestión de proyectos como la guía de buenas prácticas PMBOK 
son herramientas que si bien no garantían el éxito de los proyectos, contribuyen activamente a 
incrementar el porcentaje de éxito de los mismos, puesto que el buen uso de dichas herramientas 
permiten realizar proyectos con alto nivel de calidad, garantizando una planeación efectiva que 
deriva a una buena ejecución, control y cierre, permitiendo que el desarrollo del ciclo de vida del 
proyecto sea cada vez más eficiente en alcance, costo y tiempo, que son las principales 
restricciones que determinan el éxito de un proyecto. 
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El aporte del presente resultado es importante, ya que incentiva, concientiza y sensibiliza a 
los gerentes de empresas como A2 ARQUITECTURA a hacer uso de las herramientas que ofrece 
el mercado y la academia para gestionar proyectos de una manera eficiente, generando valor a las 
empresas, y haciendo un aporte a la evolución de la gestión de proyectos. 
7.2 CÓMO SE RESPONDE A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN CON LOS RESULTADOS 
Obtener un diagnóstico de los procesos de gestión de una empresa es muy importante 
debido a que este permite demostrar las fortalezas y debilidades que se presentan en el ciclo de 
vida de los proyectos, permitiendo generar un aprendizaje de los errores detectados, y así mismo 
mejorar las fortalezas. 
Al analizar los errores y sus causas principales, hay dos cosas para tener en cuenta que 
deberían resultar evidentes, En primer lugar, todas las organizaciones independientemente de lo 
exitosas que sean y continúen siendo en el futuro cometen errores. En segundo lugar, donde hay 
una falla, existe la posibilidad de aprender algo. A diferencia de la primera lección, que para 
muchos es obvia, esta segunda puede resultar amenazadora Quiere decir, efectivamente, que los 
fracasos no deben esconderse sino analizarse. [23] 
Dado lo anterior, un diagnostico nos sirve como base fundamental para tomar decisiones 
para mejorar los procesos de la empresa, abriendo caminos a la estandarización de nuevas 
metodologías que sirven como herramienta para optimizar la gestión de proyectos. 
7.3  ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 
El diagnóstico realizado a la empresa A2 ARQUITECTURA será comunicado y divulgado 
a los directivos de la empresa mediante un documento impreso que incluye el análisis, diagnóstico 
y recomendaciones, el cual será entregado en sus oficinas. 
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8. NUEVAS ÁREAS DE ESTUDIO 
El presente diagnostico abre las puertas a tres posibles áreas de estudios así: 
 Elaboración de guía metodológica para la gestión de proyectos para la empresa A2 
ARQUITECTURA S.A.S., basada en la metodología PMBOK 6ta. Edición. 
 Implementación de plan de gestión de proyectos para la empresa A2 
ARQUITECTURA, partiendo de diagnóstico existente. 
 Grado de madurez en la gestión de proyectos de la empresa A2 Arquitectura S.A.S. 
9. DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES 
9.1 DIAGNOSTICO: 
 
Realizando el análisis desde la perspectiva del cliente versus los fundamentos de la Guía 
PMBOK enfocados en el ciclo de vida del proyecto, se puede determinar que la empresa A2 
ARQUITECTURA presenta deficiencias en los procesos que utiliza en la gestión de proyectos, 
toda vez que no tiene una metodología fundamentada que le permita optimizar los recursos para 
tener éxito en sus proyectos. 
El proceso de planificación de la gestión del alcance describe cómo será definido, validado 
y controlado, es decir, especificando las características y funciones principales del proyecto, en 
donde se determinan las fases o ciclo de vida del proyecto, los procesos necesarios y recursos a 
utilizar, como se controlaran y administraran los cambios, como se llevara a cabo la aceptación de 
los entregables al cliente y la creación del EDT que es la estructura de desglose del trabajo 
jerárquicamente. Considerando lo anterior, y evidenciando los resultados es claro que la empresa 
A2 ARQUITECTURA no cuenta con este procedimiento dentro de sus procesos internos, lo cual 
genera ambigüedades en la determinación y estructuración del alcance del proyecto. Siendo esta 
fase base fundamental para el desarrollo del proceso de monitoreo y control, es importante 
ejecutarla con una información clara y veraz para facilitar la validación y control del alcance. Si 
esta información no está definida no es posible realizar un buen monitoreo como sucede en A2 
ARQUITECTURA. 
En la gestión de cronograma, es importante establecer el plan de gestión, definir actividades 
para documentar las acciones específicas que se deben realizar para elaborar los entregables del 
proyecto, secuenciar las mismas para identificar relaciones entre actividades y estimar duraciones 
teniendo en cuenta las actividades críticas que puedan presentarse para poder desarrollar el 
cronograma, lo cual es fundamental para establecer la línea base de tiempos que regirán el proyecto 
durante su ciclo de vida. En el caso de A2 ARQUITECTURA, que no cuenta con una línea base 
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de alcance definida, se le dificulta el desarrollo de las actividades anteriormente descritas de una 
manera real y coherente, aunque con el juicio de expertos, las habilidades desarrolladas por los 
profesionales debido a la constante costumbre de trabajar bajo estas condiciones y los planes de 
contingencia implementados, por lo general los desfases en tiempos de entregas son menores. 
Dado lo anterior, el proceso de controlar el cronograma es muy deficiente ya que este es ejecutado 
de una manera análoga en el día a día sin parámetros de referencia. 
En la gestión del costo se debe establecer su plan de gestión, en el cual se determina el 
formato y establece los criterios necesarios para planificar, estructurar, estimar y controlar los 
costos del proyecto, así mismo puede establecer los niveles de exactitud de las estimaciones de 
costos, unidades de medida, centros de costo, porcentajes de variación o desviación permitida en 
la línea base de costo y gestión del valor ganado, aspectos que son importantes y definitivos para 
catalogar un proyecto como exitoso o un fracaso. De igual manera poder ejercer el control de 
costos del proyecto, ya que este es un recurso fundamental limitado que determina el alcance del 
proyecto y el flujo de fondos del mismo. A2 ARQUITECTURA por no establecer una línea base 
de costo determinada, incurre en no poder realizar un seguimiento riguroso del costo, lo que le 
genera iliquidez en sus finanzas, repercutiendo en el flujo de caja del proyecto, ocasionando malas 
negociaciones, retrasos con proveedores y sobrecostos financieros en búsqueda de nuevos 
recursos. 
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10. RECOMENDACIONES: 
 
 Se recomienda la empresa A2 ARQUITECTURA establecer una metodología de 
organización de procesos para optimizar la gestión de proyectos 
 Se recomienda realizar planes de gestión de alcance, costo y cronograma para determinar 
las actividades necesarias en cada proceso. 
 Se recomienda establecer un protocolo de entregables con los clientes para delimitar los 
alcances del proyecto. 
 Se recomienda estudiar detalladamente las necesidades y requerimientos de los interesados 
del proyecto para lograr un alcance preciso. 
 Se recomienda realizar un análisis a los proyectos significativos que la empresa ha 
ejecutado, considerando su complejidad para determinar las causas de las dificultades 
presentadas y sus fortalezas para realizar planes de acción ante los proyectos que en la 
actualidad se ejecutan. 
 Explotar las habilidades y experiencia desarrolladas por el recurso humano de la empresa 
durante la gestión de proyectos, que sirvan como base para la implementación de buenas 
prácticas. 
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11. CONCLUSIONES 
Este trabajo se realiza con la finalidad de conocer el estado actual en cuanto a la gestión de 
proyectos de la empresa A2 ARQUITECTURA S.A.S, y la necesitada de implementar una 
metodología para gestión de proyectos dentro de la compañía. 
La gerencia de obra fue una herramienta fundamental para el desarrollo del trabajo, ya que 
con los conocimientos adquiridos facilitaron la identificación de la problemática, para de esta 
manera lograr llegar al diagnóstico final. 
El diagnostico obtenido durante la realización del trabajo contribuye a que la empresa en 
cabeza de su gerente tome las decisiones correspondiente para reversar las falencias que se vienen 
presentado en cuanto a la gestión de proyectos de la misma. 
Conocer la importancia de implementar una metodología para la gestión de proyectos, 
logrando de esta manera un crecimiento importante para la empresa y una consolidación de la 
misma en el mercado, logrando la culminación de los proyectos en los tiempos establecidos, sin 
incremento en los costos y conservando el alcance inicial del proyecto, logrando así una 
satisfacción del cliente o interesados a quienes se les entrega el producto ya terminado. 
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